

Relatório intermédio - Março 2024

Projecto AUTONOMOUSTORES

Financiado pela FCT com ref. 2022.02730.PTDC

DOI: 10.54499/2022.02730.PTDC

Descrição sucinta das atividades desenvolvidas no 1º ano do projecto

O projeto teve início a 1 de Março de 2023. Por motivos pessoais e de saúde foi pedida à FCT em Setembro uma prorrogação de 6 meses. Este pedido foi aprovado. Assim, entre os meses de Março e Setembro foram realizadas com algum atraso as actividades que estavam previstas. Segue abaixo a listagem das actividades desenvolvidas.

(1) Foi contratado um bolseiro de doutoramento para colaborar no projecto. Esta contratação foi efectivada a 15/Julho;

(2) A revisão sistemática da literatura e coleção de documentação e notícias (tarefa 1.1) está terminada. Já foi também concluída a codificação com o software MAXQDA de artigos recolhidos do ecossistema mediático português, do *New York Times*, do *The Guardian* e da revista *Wired*. Ao todo foram recolhidos mais de 100 artigos tendo sido cada um deles codificado por pelo menos dois elementos da equipa. Está neste momento a decorrer a análise temática;

(3) A criação de uma base de dados pública (Milestone 1) com artigos científicos e outros foi realizada e está terminada. Esta base de dados encontra-se disponível no website do projecto, está em constante actualização e pode ser consultada por qualquer elemento do público;

(4) O mapa de actores (tarefa 1.2) que estava prevista terminar no mês 4 está terminada e está disponível para consulta pelo público no site do projecto;

(5) Em conjunto os itens (2), (3) e (4) culminam e são parte importante da tarefa 2 que tem duração de 7 meses, cujos resultados se apresentarão numa série de encontros nacionais e internacionais dando também lugar a um artigo científico que está agora a ser escrito. Neste sentido temos já dois *abstracts* aceites em conferências estando à espera do resultado de mais dois, que nos permitem cumprir com os objectivos do projecto.

Ainda no tópico da tarefa 2, a equipa encontra-se actualmente no processo de análise temática da codificação efectuada no ponto 2 (tarefa 2.1). Foram também estabelecidos contactos com a Sensei (empresa que desenvolve a infraestrutura tecnológica) para dar início ao trabalho de campo. Estes estão agora a ser discutidos com a empresa. Para além disso está a ser criado um guião de entrevista semi-estruturada (milestone 2.2.) que se espera estar concluído em meados de Abril. Nessa altura em que esperamos dar início às entrevistas (subtarefa 2.2).

(6) A tarefa 3, etnografia da Sensei, que inclui as entrevistas da subtarefa 2.2. está actualmente a ser estruturada e preparada.

(7) Na tarefa 5 foi já criado um website para o projecto que pode ser consultado em www.autonomoustores.net (sub-tarefa 5.2), temos também um plano de comunicação e disseminação completo (subtarefa 5.1). Por fim, e como referido no ponto (3) foram já submetidos 4 *abstracts* para conferências internacionais, e 1 para uma conferência nacional. Dois já foram aceites.

Na disseminação de resultados temos também a assinalar duas actividades:

a) Participação da PI no programa de televisão da RTP 2, Sociedade Civil, num episódio dedicado a “Novos Media” onde se discutiu o projecto. Foi para o ar no dia 8 de Fev. 2024.

b) Entrevista da PI dada à revista PROTESTE sobre a Inteligência Artificial e os direitos dos consumidores onde se referiu o projecto. Publicada em Março de 2024.

(8) Foi realizada uma reunião presencial com o consultor do projecto, Jonathan Gray, no dia 8 de Março de 2023. Nesta reunião foram discutidos os progressos e resultados do projecto. O consultor deu também feedback e

sugestões sobre como realizar as próximas tarefas. Foi assim uma reunião extremamente produtiva e generativa para a boa administração do projecto.

Plano dos trabalhos a realizar até ao fim do projecto

Toda a equipa está agora a trabalhar activamente no projecto. Assim:

Tarefa 1:

Esta tarefa foi terminada em Fevereiro de 2024. A base de dados pública está já disponível e é regularmente actualizada.

Tarefa 2:

Tal como descrito no ponto anterior esta tarefa tem a duração de 7 meses e decorre até Maio de 2024.

Tarefa 3:

Tal como descrito na secção anterior já foram iniciados contactos para a realização desta tarefa que engloba uma etnografia da loja autónoma. Pretendemos começar esta tarefa em Abril de 2024 e terminá-la em Novembro de 2024. A terceira *milestone* será cumprida em Julho de 2024

Tarefa 4:

Tal como previsto na nova *timeline* aprovada pela FCT, a quarta tarefa (workshop) será realizada em Dezembro 2024;

Tarefa 5:

Está a decorrer sem atrasos de acordo com a nova *timeline*.