



RELATÓRIO DE PROGRESSO DE TRABALHOS

Lisboa, 28/março/2024 – Apresenta-se abaixo o relatório de progresso de trabalhos que lista as actividades realizadas no âmbito do projeto “Lojas Autónomas” (www.autonomoustores.net), que explora as transformações socioculturais e tecnológicas das lojas ditas autónomas, isto é, sem pessoas e à base de visão computacional e IA, que é financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia com a referência 2022.02730.PTDC.

Este relatório foi escrito após um ano de início do projeto, ou seja, na avaliação intermédia do mesmo.

RESUMO DOS TRABALHOS

- 1) Foi contratado um bolsheiro de doutoramento para colaborar no projecto. Esta contratação foi efectuada a 15/Julho;
- 2) A revisão sistemática da literatura e coleção de documentação e notícias (tarefa 1.1) está terminada. Já foi também concluída a codificação com o software MAXQDA de artigos recolhidos do ecossistema mediático português, do New York Times, do The Guardian e da revista Wired. Ao todo foram recolhidos mais de 100 artigos tendo sido cada um deles codificado por pelo menos dois elementos da equipa. Está neste momento a decorrer a análise temática.
- 3) A criação de uma base de dados pública (Milestone 1) com artigos científicos e outros, com duração planeada de dois meses, foi realizada e está terminada. Esta base de dados encontra-se disponível no website do projecto, está em constante actualização e pode ser consultada por qualquer elemento do público;
- 4) O mapa de actores (tarefa 1.2) que estava prevista terminar no mês 4 está terminada e está disponível para o público no site do projecto;
- 3) Em conjunto os itens (2), (3) e (4) culminam e são parte importante da tarefa 2 que tem duração de 7 meses, e cujos resultados se apresentarão numa série de encontros nacionais e internacionais dando também lugar a um artigo científico que está agora a ser escrito. Neste sentido temos já dois abstracts aceites em conferências estando à espera do resultado de mais dois, que nos permitem cumprir com os objectivos do projecto.

Ainda no tópico da tarefa 2, a equipa encontra-se actualmente no processo de análise temática da codificação efectuada no ponto 2 (tarefa 2.1). Foram também estabelecidos contactos com a Sensei (empresa que desenvolve a infraestrutura tecnológica) para dar início ao trabalho de campo. Estes estão agora a ser discutidos com a empresa. Para além disso está a ser criado um guião de entrevista semi-

estruturada (milestone 2.2.) que se espera estar concluído em meados de Abril. Nessa altura em que esperamos dar início às entrevistas (subtarefa 2.2).

4) A tarefa 3, etnografia da Sensei, que inclui as entrevistas da subtarefa 2.2. está actualmente a ser estruturada e preparada.

5) Na tarefa 5 foi já criado um website para o projecto que pode ser consultado em www.autonomoustores.net (sub-tarefa 5.2), temos também um plano de comunicação e disseminação completo (subtarefa 5.1). Por fim, e como referido no ponto (3) foram já submetidos 4 abstracts para conferências internacionais, e 1 para uma conferência nacional. Dois já foram aceites.

Na disseminação de resultados temos também a assinalar duas actividades:

a) Participação da PI no programa de televisão da RTP 2, Sociedade Civil, num episódio dedicado a “Novos Media” onde se discutiu o projecto. Foi para o ar no dia 8 de Fev. 2024.

b) Entrevista da PI dada à revista DECO PROTESTE sobre a Inteligência Artificial e os direitos dos consumidores. Publicada em Março de 2024.

6) Foi realizada uma reunião presencial com o consultor do projecto, Jonathan Gray, no dia 8 de Março de 2023. Nesta reunião foram discutidos os progressos e resultados do projecto. O consultor deu também feedback e sugestões sobre como realizar as próximas tarefas. Foi assim uma reunião extremamente produtiva e generativa para a boa administração do projecto.

Para mais informações, visite: www.autonomoustores.net

Contactos:

Ana Viseu (Investigadora Principal)

anaviseu@fcsh.unl.pt

www.anaviseu.org